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Traversée de Vuippens – conduites EP Place Maison de Ville - 
complément 

 

Aux alentours de Pâques 2026, une fuite est survenue sur une conduite d’eau potable 

(EP) au centre de Vuippens. Les analyses effectuées à la suite de cet incident ont mis 

en évidence le très mauvais état général d’une grande partie des conduites d’eau 

potable existantes, rendant leur remplacement nécessaire. 

Dans le cadre des travaux liés à la traversée de Vuippens, le Conseil communal 

souhaite profiter de l’ouverture du chantier pour procéder à l’assainissement des 

conduites nécessitant une intervention. Cette coordination permettra d’éviter, à court 

ou moyen terme, des coûts importants liés à la rupture d’une ou plusieurs conduites. 

Par ailleurs, certaines d’entre elles se situent sous la route cantonale ; il serait dès lors 

particulièrement dommageable de devoir rouvrir une chaussée nouvellement réalisée 

pour effectuer des réparations ultérieures. 

L’Assemblée communale a accepté, le 19 décembre 2022, un crédit de CHF 

180'000.00 destiné à l’assainissement des conduites d’eau potable à la Place de la 

Maison de Ville. À ce jour, un solde d’environ CHF 65'000.00 reste disponible sur ce 

crédit. Le projet initial prévoyait de remplacer la conduite parallèle à la route cantonale, 

sous le trottoir qui sera refait dans le cadre de la traversée de Vuippens. Il s’avère 

malheureusement qu’il y a beaucoup de services dans cet espace et l’ajout d’une 

conduite d’eau (en dessous) engendrerait trop de conflits et de complications. Un 

nouveau traçé, plus long, doit être réalisé. 

Le devis des travaux complémentaires se monte à CHF 334'280.00. Compte tenu du 

solde encore disponible sur le crédit initial, le Conseil communal propose de solliciter 

un crédit complémentaire de CHF 275'000.00. 
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Financement 

Emprunt de  CHF 275'000.00 

Amortissement (1.25 %) CHF 3'437.50 

Intérêts de la dette (3 %) CHF 8'250.00 

Total des charges 
annuelles 

CHF 11'687.50 

 

 

Tronçon en mauvais état découvert 
durant travaux Traversés de 
Vuippens 

Projet initial abandonné car trop 
de services en conflit 


